附件4

2024年象山县承担市政府民生实事项目

目标任务责任分解

一、基层医疗服务机构建设

1.新（改、扩）建规范化村级（社区）医疗卫生机构10家，其中新迁建3家，改扩建7家。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：县财政局、相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	
	爵溪
	西周
	贤庠
	鹤浦
	涂茨
	大徐
	新桥
	晓塘
	黄避岙
	高塘岛
	合计

	新迁建
	\
	1
	\
	\
	\
	1
	\
	\
	\
	1
	3

	改扩建
	1
	\
	1
	1
	1
	\
	1
	1
	1
	\
	7


进度安排：1—3月份10家村级医疗卫生机构开工建设；4月份完成8家村级医疗卫生机构建筑主体，完成鹤浦镇樊岙村和大徐镇里雨村卫生机构建筑主体50%和30%；5月份8家村级医疗卫生机构投用，完成鹤浦镇樊岙村卫生室建筑主体，大徐镇里雨村卫生机构建筑主体60%；6月份累计9家村级医疗卫生机构投用，完成大徐镇里雨村卫生机构建筑主体90%；7月份完成大徐镇里雨村卫生室建筑主体；8月份大徐镇里雨村卫生室完成内部装修；9月份累计完成10家村级医疗卫生机构建设，其中新迁建3家，改扩建7家。
2.完成2家基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设。
责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：涂茨、新桥镇政府

任务分解：

	涂茨
	新桥
	合计

	1
	1
	2


进度安排：1—3月份新桥镇卫生院、涂茨镇卫生院慢性病一体化门诊开工建设，完成进度30%；4—9月份采购办公用品和医疗设备，完成进度60%；10月份完成基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊2家。

二、未成年人心理健康关爱

3.完成1个县级学生成长指导中心建设提升改造。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县教育局

责任人：励胜利

配合单位：丹东街道办事处

进度安排：1—2月份开展象山县学生成长指导中心初步方案设计；3月份完成改造工程概算以及工程初设方案评审；4月份完成设计方案并启动招标；5月份完成配套仪器、设备采购的招标工作；6月份完成配套仪器、设备定制和采购；7月份项目开工；8月份完成场地改造；9月份完成设备安装调试；10月份象山县学生成长指导中心挂牌投用。

4.完成1家未成年人心理健康服务辅导中心的规范化建设提升改造。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：县文明办、丹西街道办事处

进度安排：1—2月份完成市级建设标准意见征求；3月份启动未成年人心理健康服务辅导中心建设；4月份编制任务清单；5月份完成进度20%；6月份完成进度40%；7月份完成进度60%；8月份邀请市级专家开展中期评估；9月份完成进度80%；10月份完成1家未成年人心理健康服务辅导中心的规范化建设提升改造。

5.完成61名专职心理教师专题培训和中小学其他教师普通培训全覆盖。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县教育局

责任人：励胜利

进度安排：1—2月份制定培训方案；3—4月份完成培训报名和编班工作；5—6月份录制心理健康通识培训视频教程；7月份完成61名专职心理教师心理健康B证培训；8月份完成各中小学其他教师普通培训全覆盖。

三、养老“暖心”服务

6.新（改、扩）建养老机构1家。

责任领导：石赟甲

责任单位：县民政局

责任人：干文熙

配合单位：丹西街道办事处

进度安排：1月份完成丹西街道敬老院改造工程；2月份丹西街道敬老院投入运营。

7.新增标准化老年食堂6家、老年共享餐厅3家。

责任领导：石赟甲

责任单位：县民政局

责任人：干文熙

配合单位：相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	
	丹东
	丹西
	石浦
	西周
	贤庠
	定塘
	合计

	标准化老年食堂
	1
	1
	\
	2
	1
	1
	6

	老年共享餐厅
	1
	1
	1
	\
	\
	\
	3


进度安排：1—3月份制定老年食堂改造方案和老年共享餐厅合作方案；4月份启动老年食堂改造施工，完成进度20%，落实老年共享餐厅合作签约准备；5月份完成老年食堂进度30%；6月份完成老年食堂进度50%；7月份完成老年食堂进度70%；8月份完成老年食堂进度80%，开展老年共享餐厅合作签约；9月份完成老年食堂进度90%，完成3家老年共享餐厅；10月份完成老年食堂进度95%；11月份完成标准化老年食堂6家。
8.完成23家养老机构食堂“五常法”类食品安全先进现场管理方法导入和智能“阳光厨房”建设。

责任领导：钮晶莹

责任单位：县市场监管局

责任人：曾伟标

配合单位：县民政局，相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	丹东
	丹西
	石浦
	西周
	贤庠
	鹤铺
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	新桥
	晓塘
	高塘岛
	合计

	1
	2
	4
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	23


进度安排：1—3月份制定改造提升实施计划；4月份项目开工实施，完成进度10%；5月份完成进度30%；6月份完成进度50%；7月份完成进度70%；8月份完成进度90%；9月份完成23家养老机构食堂“五常法”类食品安全先进现场管理方法导入和智能“阳光厨房”建设。

四、绿色交通“安全畅行”行动

9.对2条安全隐患较为突出的路段进行交通安全设施综合改造提升。

责任领导：卢小兵

责任单位：县公安局

责任人：张剑

配合单位：县交通运输局，鹤浦、大徐、黄避岙镇乡政府

任务分解：

	鹤浦
	大徐
	黄避岙
	合计

	1
	1
	2


进度安排：1—3月份完成交通安全设施综合改造提升40%；4月份完成50%；5月份完成60%；6月份完成70%；7月份完成80%；8月份完成90%；9月份完成对2条安全隐患较为突出的路段进行交通安全设施综合改造提升。

10.治理3个交通事故多发点段。

责任领导：卢小兵

责任单位：县公安局

责任人：张剑

配合单位：县交通运输局、丹西街道办事处，墙头、黄避岙镇乡政府

任务分解：

	丹西
	墙头
	黄避岙乡
	合计

	1
	1
	1
	3


进度安排：1—3月份完成治理3个交通事故多发点段45%；4月份完成55%；5月份完成65%；6月份完成75%；7月份完成85%；8月份完成95%；9月份完成3个交通事故多发点段治理。

11.完成城市人行道净化7条。

责任领导：周坚栋

责任单位：县住建局

责任人：徐颖峰

配合单位：县城投集团，丹东、丹西街道办事处

任务分解：

	丹东
	丹西
	合计

	5
	2
	7


进度安排：1—2月份完成城市人行道净化1条；3月份累计完成2条；4月份累计完成3条；5月份累计完成5条；6月份累计完成7条。

五、交通路网改造

12.实施普通国省道公路不平整病害点段路况提升11公里。

责任领导：周坚栋

责任单位：县交通运输局

责任人：谢东升

进度安排：1—2月份完成普通国省道公路不平整病害点段路况提升进度10%；3月份完成进度20%；4月份完成进度40%；5月份完成进度60%；6月份完成进度80%；7月份完成进度100%。

13.实施新改建农村公路3.3公里。
责任领导：周坚栋

责任单位：县交通运输局

责任人：谢东升

配合单位：大徐镇政府

进度安排：1—3月份完成新改建农村公路1公里；4月份累计完成2公里；5月份累计完成3公里；6月份累计完成3.3公里。

14.新（改、扩）建候车亭8座。

责任领导：周坚栋

责任单位：县交通运输局

责任人：谢东升

配合单位：县交通集团

进度安排：1—3月份完成前期排摸调研；4—5月份完成西侧原候车亭拆除；6—7月份完成东侧候车亭拆除；8月份开展基础开挖，完成进度20%；9月份开展预埋件安装，完成进度40%；10月份开展基础混凝土浇筑，完成进度70%；11月份开展候车亭安装，完成新（改、扩）建候车亭8座。

六、交通充电基础设施建设

15.完成900个电动自行车“充电驿站”建设，每个“充电驿站”配置10个充电接口。

责任领导：吴志辉

责任单位：县消防救援大队

责任人：竺炜

配合单位：县自然资源规划局、县住建局、县综合行政执法局、县国资管理中心、县传媒中心、县大目湾开发建设管理中心、国网象山县供电公司，各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	大目湾
	丹东
	丹西
	爵溪
	石

浦
	西

周
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	黄避岙
	茅洋
	高塘岛
	合计

	10
	180
	159
	83
	82
	81
	41
	30
	31
	15
	20
	23
	20
	41
	20
	18
	15
	16
	15
	900


进度安排：1—3月份制定“充电驿站”建设方案；4月份完成建设前期工作；5月份完成电动自行车“充电驿站”建设25%；6月份完成50%；7月份完成70%；8月份完成90%；9月份完成100%。
16.新建公用和专用电动汽车充电基础设施充电桩280个，其中，农村地区新增210个。

责任领导：吴志辉

责任单位：县发改局

责任人：朱约余

配合单位：县交通集团，相关镇乡政府、街道办事处
任务分解：

	丹东
	丹西
	石浦
	西周
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	黄避岙
	茅洋
	高塘岛
	合计

	50
	20
	35
	20
	5
	5
	14
	19
	13
	10
	5
	15
	13
	18
	15
	18
	5
	280


进度安排：1—3月份完成调研排摸，制定建设方案；4月份启动建设，完成新能源汽车公共充电桩50个，其中农村地区30个；5月份累计完成80个，农村地区60个；6月份累计完成110个，农村地区90个；7月份累计完成140个，农村地区120个；8月份累计完成170个，农村地区150个；9月份累计完成200个，农村地区180个；10月份累计完成250个，农村地区200个；11月份累计完成280个，农村地区210个。
七、老年人关怀行动

17.面向全县60岁以上人群开展智能手机数字化应用场景线上、线下综合科普，全年完成老年人科普培训0.8万人次。

责任领导：史建立

责任单位：县科协

责任人：顾善存

配合单位：县委老干部局、县教育局、中国移动象山分公司、民生银行象山支行、宁波银行象山支行

进度安排：1—4月份完成科普培训1000人次；5月份累计完成3000人次；6月份累计完成5000人次；7月份累计完成6000人次；8月份累计完成6500人次；9月份累计完成7000人次；10月份累计完成7500人次；11月份累计完成8000人次。

18.为6.77万60岁及以上的户籍老年人提供免费接种流感疫苗服务。
责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局

责任人：朱爱春

配合单位：各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	丹东
	丹西
	爵溪
	石

浦
	西

周
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	黄避岙
	茅洋
	高塘岛
	合计

	8916
	6609
	1901
	10244
	5638
	3810
	3560
	3943
	2833
	1962
	2652
	2391
	3187
	2712
	2186
	1509
	1552
	2095
	67700


进度安排：1—3月份制定接种工作方案；4月份完成疫苗采购数量报备；5月份完成辖区重点人群流感疫苗适合接种人员名单汇总；6月份完成临时接种点评估和设置；7月份明确接种工作人员和流程安排，开展培训；8月份完成疫苗冷链储存运输；9月份完成流感疫苗接种17700人；10月份累计完成42700人；11月份累计完成67700人。

八、三农共富促进工程

19.低收入农户综合性保险年累计投保1.016万人。

责任领导：石赟甲
责任单位：县农业农村局
责任人：史欣荣

进度安排：1月份完成低收入农户综合性保险投保1.016万人；2—12月份动态新增参保人数，完成低收入农户综合性保险年累计投保1.016万人以上。

20.谋划推进绿色畜牧改造提升项目1个。
责任领导：石赟甲
责任单位：县农业农村局
责任人：史欣荣

配合单位：定塘镇政府

进度安排：1—4月份完成养殖场户排摸及项目实施筹备；5月份组织申报项目；6月份开展项目申报县级初审工作；7月份完成市局评审立项；8月份完成定塘镇绿色畜牧改造提升项目30%；9月份完成50%；10月份完成90%；11月份完成绿色畜牧改造提升项目1个。

21.完成稻渔综合种养推广0.3万亩。

责任领导：石赟甲

责任单位：县农业农村局

责任人：史欣荣

进度安排：1—3月份完成稻渔综合种养推广0.1万亩；4月份做好技术指导工作；5月份完成小龙虾产销指导；6月份完成晚稻生产指导；7月份累计完成稻渔综合种养推广0.3万亩。
九、文体生活品质提升

22.新建基层体育场地设施17个，其中，百姓健身房7个、社区多功能运动场3个、村级全民健身广场1个、体育设施进公园1个、“国球”进社区5个。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县文化和广电旅游体育局

责任人：吴永建
配合单位：相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：
	
	丹东
	丹西
	爵溪
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	涂茨
	新桥
	东陈
	晓塘
	茅洋
	合计

	健身房
	\
	\
	1
	\
	1
	1
	\
	1
	2
	\
	\
	1
	7

	运动场
	\
	\
	\
	1
	1
	\
	\
	\
	\
	1
	\
	\
	3

	健身广场
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	1
	\
	\
	\
	1

	体育设施
	\
	1
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	1

	国球
	1
	1
	\
	\
	\
	1
	1
	\
	\
	\
	1
	\
	5


进度安排：1—3月份完成百姓健身房、社区多功能运动场、村级全民健身广场和“国球”进社区基础设施建设，确定体育设施进公园选址；4月份健身房场地建设完成进度50%，运动场完成地面水泥硬化完成地面硅PU，健身广场完成基础地面建设，体育设施完成地面整改及硬化工作，国球完成基础设施建设；5月份健身房场地建设完工，运动场完成灯光和围网安装，健身广场和体育设施场地建设完成进度50%，国球完成颗粒橡胶地面建设；6月份运动场完成一体式球架采购，健身广场和体育设施场地建设完工；7月份健身房、运动场、健身广场和国球完成器械安装；8月份健身房、运动场和国球投用，体育设施完成器械安装调试；9月份健身广场、体育设施投用。
23.完成“文艺赋美”演出活动250场。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县文化和广电旅游体育局

责任人：吴永建
配合单位：各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	丹东
	丹西
	爵溪
	石

浦
	西

周
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	黄避岙
	茅洋
	高塘岛
	合计

	13
	13
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	250


进度安排：1—3月份完成“文艺赋美”演出活动150场；4月份累计完成200场；5月份累计完成250场。

24.完成文保单位（点）消防设施提升2处、文保单位（点）安防设施提升6处。
责任领导：胡颖磊

责任单位：县文化和广电旅游体育局

责任人：吴永建

配合单位：相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	
	丹东
	石浦
	东陈
	高塘岛
	合计

	消防设施
	\
	2
	\
	\
	2

	安防设施
	1
	3
	1
	1
	6


进度安排：1—3月份配合完成现场排摸、实施方案论证；4—6月份完成安防设备、网络设备、前端设备采购；7—8月份完成平台建设与运行；9月份完成安防工程实施方案；10月份文保单位（点）消防、安防设施提升工程开工；11月份完成文保单位（点）消防设施提升2处、文保单位（点）安防设施提升6处。

十、稳定就业创业

25.新增残疾人就业165人。

责任领导：潘多

责任单位：县残联

责任人：盛直超

配合单位：县人力社保局，各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	丹东
	丹西
	爵溪
	石

浦
	西

周
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	黄避岙
	茅洋
	高塘岛
	合计

	15
	15
	10
	10
	15
	15
	10
	7
	7
	7
	8
	8
	5
	8
	8
	5
	5
	7
	165


进度安排：1—3月份举办联合就业招聘会，新增残疾人就业83人；4月份累计新增残疾人就业132人；5月份累计新增残疾人就业148人；6月份累计新增残疾人就业157人；7月份累计新增残疾人就业165人。

26.为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位900个。

责任领导：吴志辉

责任单位：县人力社保局

责任人：汪成宏

配合单位：各镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	丹东
	丹西
	爵溪
	石

浦
	西

周
	贤庠
	鹤浦
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	黄避岙
	茅洋
	高塘岛
	合计

	110
	110
	80
	80
	90
	80
	30
	20
	20
	20
	30
	30
	30
	80
	20
	30
	20
	20
	900


进度安排：1—4月份完成开发见习岗位50个；5月份累计完成150个；6月份累计完成300个；7月份累计完成500个；8月份累计完成700个；9月份完成为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位900个。

十一、截污纳管提质增效

27.创建城镇生活小区“污水零直排区”1个。

责任领导：周坚栋

责任单位：县住建局

责任人：徐颖峰

配合单位：石浦镇政府

进度安排：1—3月份完成城镇生活小区“污水零直排区”75%；4月份完成90%；5月份完成创建。
28.新建污水管网3公里，改造污水管网1公里，改造雨污合流管网1公里。
责任领导：周坚栋

责任单位：县住建局

责任人：徐颖峰

配合单位：县水务集团，丹东、丹西街道办事处

任务分解：

	
	丹东
	丹西
	合计

	新建污水管网
	1
	2
	3

	改造污水管网
	0.4
	0.6
	1

	改造雨污合流管网
	0.4
	0.6
	1


进度安排：1—3月份新建污水管网0.3公里、改造污水管网0.1公里、改造雨污合流管网0.1公里；4月份累计新建污水管网0.6公里、改造污水管网0.2公里、改造雨污合流管网0.2公里；5月份累计新建污水管网1公里、改造污水管网0.3公里、改造雨污合流管网0.3公里；6月份累计新建污水管网1.2公里、改造污水管网0.4公里、改造雨污合流管网0.4公里；7月份累计新建污水管网1.5公里、改造污水管网0.5公里、改造雨污合流管网0.5公里；8月份累计新建污水管网2.0公里、改造污水管网0.6公里、改造雨污合流管网0.6公里；9月份累计新建污水管网2.2公里、改造污水管网0.8公里、改造雨污合流管网0.8公里；10月份新建污水管网2.5公里、改造污水管网0.9公里、改造雨污合流管网0.9公里；11月份累计新建污水管网3公里、改造污水管网1公里、改造雨污合流管网1公里。

十二、妇女儿童关爱计划

29.新增婴幼儿托位80个，其中，社区嵌入式、单位自建型托位55个。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局 
责任人：朱爱春

配合单位：丹东、丹西街道办事处、石浦镇政府

任务分解：

	
	丹东
	丹西
	石浦
	合计

	婴幼儿托位
	30
	30
	20
	80


进度安排：1—3月份完成新增40个婴幼儿托位（社区嵌入式）备案审查；4月份完成新增婴幼儿托位（社区嵌入式）40个；5—8月份完成下一批40个婴幼儿托位（社区嵌入式）备案审查；9月份累计完成新增婴幼儿托位（社区嵌入式）80个。

30.建设（提升）15家妇女儿童驿站。

责任领导：潘多

责任单位：县妇联

责任人：史毛毛

配合单位：县大目湾开发建设管理中心，相关镇乡政府、街道办事处

任务分解：

	大目湾
	丹东
	爵溪
	石

浦
	西

周
	定塘
	墙头
	泗洲头
	涂茨
	大徐
	新桥
	东陈
	晓塘
	茅洋
	高塘岛
	合计

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	15


进度安排：1—2月份完成调研排摸；3月份完成妇女儿童驿站5家；4月份累计完成10家；5月份累计完成15家。

31.在校七年级女生自愿免费接种国产2价HPV疫苗，HPV疫苗接种任务数1000完成率100%。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县卫生健康局 
责任人：朱爱春

配合单位：县教育局

进度安排：1—3月份排摸适龄女生接种意愿，制定国产2价HPV疫苗接种工作方案；4月份完成临时接种点评估和设置；5月份完成1000人国产2价HPV疫苗第一针剂接种；11月份完成1000人国产2价HPV疫苗第二针剂接种，HPV疫苗接种任务数1000完成率100%。

十三、青少年课余成长服务

32.建立“科普进校园结对服务站”提供科普活动，覆盖全县中小学生0.9万人次。

责任领导：史建立

责任单位：县科协

责任人：顾善存

配合单位：县教育局

进度安排：1—4月份覆盖全县中小学生1000人次；5月份累计覆盖3000人次；6月份累计覆盖5000人次；7月份累计覆盖5500人次；8月份累计覆盖6000人次；9月份累计覆盖7000人次；10月份累计覆盖8000人次；11月份累计覆盖9000人次。

33.面向义务段在校学生开展学生托管服务，服务7.2831万人次，其中包括暑期“亲青课堂”。

责任领导：胡颖磊、潘多
责任单位：县教育局、团县委
责任人：励胜利、钱愉璐
任务分解：

	县教育局
	团县委
	合计

	70000
	2831
	72831


进度安排：1—3月份完成托管服务课程审核、开设；4—6月份开展托管服务，完成服务3.5万人次；7月份开设暑期“亲青课堂”；8月份累计完成服务3.7831万人次；9月份完成托管服务课程审核、开设；10—11月份持续开展托管服务，累计完成服务7.2831万人次。
34.新建9个“家门口青少年宫”。

责任领导：潘多

责任单位：团县委

责任人：钱愉璐

配合单位：县大目湾开发建设管理中心，相关镇政府、街道办事处

任务分解：

	大目湾
	丹东
	丹西
	爵溪
	贤庠
	墙头
	大徐
	合计

	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	9


进度安排：1—3月份确定全县家门口青少年宫创建方案，完成第一批1个点位装修布置；4月份完成1个“家门口青少年宫”；5月份开展第二批、第三批建设点位装修布置；6月份完成第二批4个点位装修布置，累计完成5个“家门口青少年宫”；7—8月份开展第三批4个点位装修布置；9月份累计完成9个“家门口青少年宫”。
十四、中小学学位重点扩容工程

35.新（改、扩）建中小学1所。

责任领导：胡颖磊

责任单位：县教育局

责任人：励胜利

配合单位：县发改局、县财政局

进度安排：1—3月份完成象山港高级技工学校室内装饰装修工程85%、外墙装饰及配套市政工程55%，室内安装工程65%，景观工程40%；4月份室内装饰装修工程完工，完成外墙装饰及配套市政工程85%，室内安装工程85%，景观工程80%；5月份外墙装饰及配套市政工程完工，完成室内安装工程95%，景观工程90%；6月份完成象山港高级技工学校迁建工程。



